

**ANEXO B (Instrução CVM nº 6/2020)
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA - REF**

1. Identificação do Projeto:

1.1 DENOMINAÇÃO DO PROJETO ENEZA	1.2 MÊS / ANO DE REFERÊNCIA dez/20
1.3 NOME / RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA EMISSORA Ananã Produções, Eventos e Assessoria de Marketing Ltda.	1.4 CNPJ/MF DA EMPRESA EMISSORA 01.473.536/0001-97
1.5 RAZÃO SOCIAL DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	1.6 CNPJ/MF DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO 42.066.258/0002-11
1.7 NÚMERO SALIC ANCINE 17-0327	1.8 REGISTRO CVM CAV 2017/052 de 20/12/2017

2 - EVOLUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

FASE	2.1 PREVISÃO		2.2 REALIZAÇÃO	
	2.1.1 DATA INÍCIO	2.1.2 DATA TÉRMINO	2.1.1 DATA DE INÍCIO	2.2.2 DATA TÉRMINO
Preparação	26/06/2017	14/01/2018	26/06/2017	14/01/2018
Pré-produção	15/01/2018	25/02/2018	15/01/2018	11/03/2018
Filmagem	26/02/2018	01/04/2018	12/03/2018	15/04/2018
Pós-Produção	02/04/2018	15/07/2018	16/04/2018	28/02/2019
Finalização	16/07/2018	19/08/2018	01/03/2019	05/08/2019

3. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O PROJETO

3.1 Informações Relevantes

O lançamento estava previsto para 30 de abril de 2020. Teve que ser adiado devido à pandemia. Buscamos lançar em agosto, outubro e dezembro de 2020, mas não se viabilizou, devido às fortes adversidades, o não retorno do público aos cinemas que justifique colocarmos importante filme e custo de lançamento para ninguém ver e ser prejudicado. Estamos hoje com o filme marcado para maio, e que pode provavelmente ir para o segundo semestre - nosso compromisso é fazermos um potente lançamento levando este grande elenco às salas de cinema.

4. RESPONSÁVEL PELO PROJETO

4.1 NOME /RAZÃO SOCIAL	4.2 Nº CPF/CNPJ	4.3 DATA	4.4 ASSINATURA
Julio Cesar Saraiva Uchôa	822.673.757-53	05/01/2021	